

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ СОШ с. Самовольно – Ивановка

Т.А. Пронина

Приказ от 25 января 2021 №5



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году
на базе ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка**

№	Мероприятие	Ответственный	Контрольный показатель	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра «Точка роста»: 1) издание приказа о создании Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; 2) утверждение положения о деятельности Центра; 3) утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 4) разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Пронина Т.А	1) Приказ о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; 2) Положение о деятельности Центра; 3) План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 4) Должностные инструкции сотрудников Центра	январь
2	Утверждение медиа-плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Пронина Т.А Миронова Г.А	Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Февраль
3	Согласование дизайн-проекта Центра в соответствии с бренд-буком	Пронина Т.А Севостьянов А.Ю	Дизайн-проект Центра в соответствии с бренд-буком	Февраль
4	Подготовка помещений Центра в ОО для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Пронина Т.А	Отремонтированные кабинеты Центра	Май -август
5	Создание Интернет-страницы на сайте школы	Смоленкова МВ	Страница сайта	Февраль
6	Анализ и подбор кадрового состава Центров	Пронина Т.А	Приказ об утверждении штатного расписания центра	Февраль

	Обеспечение участия (в дистанционной форме) педагогов и сотрудников в повышении квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «Химия», «Биология»	Миронова Г.А	Сертификаты об успешном завершении обучения	Март-апрель
8	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Миронова Г.А	Сертификаты об успешном завершении обучения	Март-апрель
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Пронина Т.А Миронова Г.А	Программы и материалы семинаров-совещаний	В течение года
10	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Миронова Г.А	Рабочие программы по технологии, информатике, биологии, химии, программы внеурочной деятельности	Апрель
11	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Миронова Г.А	Родительские собрания в 5-9 классах	Май
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Миронова Г.А	Приказ о тарификации	Май-август
13	Открытие центров в единый день открытий	Пронина Т.А Миронова Г.А	Освещение открытия в СМИ	Август
14	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Пронина Т.А Миронова Г.А	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы	Август
15	Информационное сопровождение создания и функционирования центра	Миронова Г.А	Публикации в СМИ	ежемесячно
16	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Миронова Г.А	Проведение мероприятий согласно плана работы центра	регулярно
17	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Миронова Г.А	Отчет	ежемесячно